

Strategien und Möglichkeiten beim Einsatz von Project Server

Im geht es um grundsätzliche Überlegungen, die bei der Einführung und beim Einsatz von Project Server zu berücksichtigen sind.

Was genau bezwecken Sie mit dem Einsatz? Wie detailliert wollen Sie planen? Wollen Sie nur Termine verfolgen, oder auch Kosten und/oder Ressourcen? Wer pflegt den Plan – eine Koordinationsstelle, jeder Projektleiter, jedes Projektmitglied?

Sie erhalten Informationen über die Möglichkeiten, den Nutzen, aber auch über den Aufwand und die Risiken, die mit den verschiedenen Strategien verbunden sind.

Zielgruppe: Führungskräfte und Entscheider

Dauer: 1 Tag

Sie lernen ...

... verschiedene Strukturmöglichkeiten kennen

Sollen Sie Ihre Projekte nach Phasen oder nach Baugruppen strukturieren? Welche Vorteile und Nachteile ergeben sich daraus?

... wie detailliert Sie planen sollen

Je detaillierter Sie planen, desto realistischer ist Ihr Plan, aber desto größer ist auch der Verwaltungsaufwand. Wie finden Sie ein vernünftiges Maß? An welchen Stellen müssen Sie unbedingt detailliert sein, wo genügt es, grob zu planen?

... verschiedene Möglichkeiten der Kostenverfolgung kennen

Auch Kosten können Sie grob kalkulieren oder sehr detailliert. Welche Techniken der Kostenverfolgung gibt es? Wie viel Aufwand steckt dahinter?

... verschiedene Möglichkeiten der Ressourcenplanung kennen

Sie können die Termine verfolgen und Ressourcen einfach informativ mitlaufen lassen, Sie können aber auch Ihre Pläne auf Basis von Ressourcenverfügbarkeiten durchkalkulieren lassen. Wann macht was Sinn? Wie können Sie die verschiedenen Techniken miteinander kombinieren?

... die Kommunikationsmöglichkeiten mit einer Internetplattform kennen

Die Rückmeldungen über den aktuellen Projektstand lassen sich per Internetplattform automatisieren. Wie funktioniert diese? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Wo liegen die Risiken?

... die nötige Organisationsumgebung kennen

Auch eine Projektmanagementsoftware bietet Ihnen nur dann vernünftige Informationen, wenn sie von Ihren Mitarbeitern gut gepflegt wird. Wie können Sie sicherstellen, dass die Projekte immer auf dem aktuellen Stand stehen? Welche Strukturen – unabhängig von der EDV – sind dazu nötig?

Noch Fragen? info@wahnsiedler.de

Ihr Partner für Schulung-Beratung-Programmierung und Add-on Produkte für Project Server!